

LA MISSION OPC

Ordonnancement - Pilotage - Coordination

Dates : jeudi 17 et vendredi 18 novembre 2016

Lieu : CREPA Normandie - 111 boulevard de l'Yser - 76000 Rouen

Coût de la formation : 690 € net de taxes

Contexte

Le pilotage de chantier est essentiel pour permettre de construire conformément aux documents contractuels et dans le planning défini aux marchés. Le pilote doit en même temps avoir les compétences techniques et managériales pour assurer le bon déroulement des travaux.

Un chantier mal piloté pourra avoir des incidences importantes sur la finition et la livraison du bâtiment mais aussi de lourdes incidences financières pour les différents acteurs de l'acte de construire (Maîtrise d'Ouvrage / Entreprises / Maîtrise d'Œuvre).

Cette formation à destination des architectes et pilotes d'opération vous permettra d'approfondir vos connaissances sur les missions de planification et de réunion de chantier. Les outils, les techniques de management et de la direction des entreprises, intégrant également les aspects techniques, réglementaires et administratifs, vous permettront de mener à bien vos futures opérations

Objectifs

A l'issue de la formation, vous serez capable de :

- Appréhender les différents intervenants, leurs missions et les interfaces entre eux nécessaire du bon déroulement d'un chantier
- Approfondir les différentes étapes permettant l'élaboration d'un planning détaillé d'exécution
- Acquérir une méthode de travail et des outils destinés à optimiser son temps tout en garantissant la bonne exécution des missions confiées
- Approfondir les contraintes administratives, réglementaires, contractuelles et légales

Public et prérequis

Architectes et collaborateurs d'architectes - Aucun prérequis

Durée

2 jours soit 14 heures (9 H – 12 H 30 / 14 H – 17 H 30)

Intervenant

Stéphane LOUAPRE, inspecteur des travaux, responsable de service entreprise Cardinal Edifice

PROGRAMME

1. Présentation du stage et introduction

- Qu'est-ce que bien piloter un chantier et donc le réussir ?
- Lister les différents problèmes rencontrés sur un suivi de chantier
- Lister les grands principes de base pour bien piloter son chantier

2. Relecture et explications sur les différents éléments de mission contenus dans la loi

MOP relatifs à la phase chantier

- VISA
- DET
- AOR
- OPC (hors mission de base)
- PA (fin de mission AOR en base ou hors mission de base)

3. Développement des éléments de mission suivi de chantier OPC à partir d'exercices

et de cas concrets

- ETABLISSEMENT DU CALENDRIER D'EXECUTION POUR L'APPEL D'OFFRE
- FICHE DE TACHES TCE
- ETABLISSEMENT DU CALENDRIER DETAILLE D'EXECUTION
- POINTAGE AVANCEMENT et PREVISIONS VIA COMPTE RENDU CHANTIER
Réunion de chantier
La communication en chantier
Compte rendu de chantier
- POINTAGE / RELANCES / RECALAGES PLANNING
- APPLICATIONS DES PENALITES
- RAPPORT DES RETARDS AU MAÎTRE D'OUVRAGE
- DIVERS

4. Initiation à l'outil PROJECT

- Réglages de base
- Saisie des tâches
- Atelier / Cas concret
- Mise en page du planning
- Mise en page avant impression
- Mise à jour planning / recalage / export
- Affectation de ressources
- Edition de rapports

Bibliographie