

## LA MISSION OPC

### Ordonnancement - Pilotage - Coordination

**Dates : jeudi 6 et vendredi 7 avril 2017**

**Lieu : CREPA Normandie – 8, rue de l'épicerie - 76000 Rouen**

**Tarif: 630 € Net de Taxes (repas compris)  
(600 € pour les architectes inscrits au Tableau depuis – de 3 ans)**

#### Contexte

Le pilotage de chantier est essentiel pour permettre de construire conformément aux documents contractuels et dans le planning défini aux marchés. Le pilote doit en même temps avoir les compétences techniques et managériales pour assurer le bon déroulement des travaux.

Un chantier mal piloté pourra avoir des incidences importantes sur la finition et la livraison du bâtiment mais aussi de lourdes incidences financières pour les différents acteurs de l'acte de construire (Maîtrise d'Ouvrage / Entreprises / Maîtrise d'Œuvre).

Cette formation à destination des architectes et pilotes d'opération vous permettra d'approfondir vos connaissances sur les missions de planification et de réunion de chantier. Les outils, les techniques de management et de la direction des entreprises, intégrant également les aspects techniques, réglementaires et administratifs, vous permettront de mener à bien vos futures opérations

#### Objectifs

A l'issue de la formation, vous serez capable de :

- Appréhender les différents intervenants, leurs missions et les interfaces entre eux nécessaire du bon déroulement d'un chantier
- Approfondir les différentes étapes permettant l'élaboration d'un planning détaillé d'exécution
- Acquérir une méthode de travail et des outils destinés à optimiser son temps tout en garantissant la bonne exécution des missions confiées
- Approfondir les contraintes administratives, réglementaires, contractuelles et légales

#### Public et prérequis

Architectes et collaborateurs d'architectes - Aucun prérequis

#### Durée

2 jours soit 14 heures (9 H – 12 H 30 / 14 H – 17 H 30)

#### Intervenant

Jean-Pierre BUTEAU, diplômé Ecole BOULLE, ESNBA, Formateur CEGOS Gestion d'entreprises, Système qualité et certification ISO 9001, Formateur de coordonnateurs SPS- stage OPPBTP

# **PROGRAMME**

## **1. Présentation du stage et introduction**

- Qu'est-ce que bien piloter un chantier et donc le réussir ?
- Lister les différents problèmes rencontrés sur un suivi de chantier
- Lister les grands principes de base pour bien piloter son chantier

## **2. Relecture et explications sur les différents éléments de mission contenus dans la loi MOP relatifs à la phase chantier / Analyse des éléments de la mission OPC suivant le contrat type proposé par l'UNSA et les professionnels de l'ordonnancement**

- VISA
- DET
- AOR
- OPC (hors mission de base)
- PA (fin de mission AOR en base ou hors mission de base)

## **3. Les méthodes d'ordonnancement et de planification**

- Analyse logique de l'ordonnancement des tâches
- Méthodes « PERT » et « Potentiels »

## **4. Développement des éléments de mission suivi de chantier OPC à partir d'exercices et de cas concrets**

- ETABLISSEMENT DU CALENDRIER D'EXECUTION POUR L'APPEL D'OFFRE
- FICHE DE TACHES TCE
- ETABLISSEMENT DU CALENDRIER DETAILLE D'EXECUTION
- POINTAGE AVANCEMENT et PREVISIONS VIA COMPTE RENDU CHANTIER
  - Réunion de chantier
  - La communication en chantier
  - Compte rendu de chantier
- POINTAGE / RELANCES / RECALAGES PLANNING
- APPLICATIONS DES PENALITES
- RAPPORT DES RETARDS AU MAÎTRE D'OUVRAGE
- DIVERS

## **5. Initiation à l'outil PROJECT**

- Réglages de base
- Saisie des tâches
- Mise à jour planning / recalage / export
- Affectation de ressources
- Edition de rapports
- Du planning à la gestion de projets