ORDRE DES ARCHITECTES

OUTIL D'AIDE DU MAÎTRE D'OUVRAGE POUR L'ÉVALUATION DE LA REPRISE DE CHANTIER ET L'ÉTABLISSEMENT DU PROTOCOLE ENTRE LES PARTIES

Le présent outil est à destination des maîtres d'ouvrage pour leur permettre d'engager les discussions et la concertation avec l'ensemble des intervenants d'un chantier, préalablement à la signature d'un protocole, et en vue de la décision motivée de reprendre ou pas les travaux en période de crise sanitaire Covid-19 et post Covid-19.

Date :

Lieu du chantier :

Nom du maître d'ouvrage :

Objet :

INFORMATIONS PRÉALABLES	OUI	NON	Sans objet
Un Ordre de service d'arrêt de chantier a-t-il été notifié ?	☐	☐	☐
Si oui, avec effet à quelle date ?	.... / .... / 2020		
Un avenant de prolongation des délais pour tenir compte des sujétions liées au Covid 19 a-t-il été notifié ?	☐	☐	☐
Le Guide de l'OPPBTP a-t-il été envoyé à tous les intervenants ?	☐	☐	☐
Si oui, à quelle date ?	.... / .... / 2020		

CAPACITÉ DES INTERVENANTS À REPRENDRE L'ACTIVITÉ		OUI	NON	Sans objet
Maître d'ouvrage				
Le maître d'ouvrage est-il en capacité de suivre le chantier ?	Confirmation écrite (mail ou courrier)	☐	☐	☐
	Suivi de chantier avec visite sur site	☐	☐	☐
	Suivi de chantier en visio	☐	☐	☐
Assistant Maître d'ouvrage				
L'assistant du maître d'ouvrage (AMO) est-il en activité ?	Confirmation écrite (mail ou courrier)	☐	☐	☐
	Suivi de chantier avec visite sur site	☐	☐	☐
	Suivi de chantier en visio	☐	☐	☐
Un avenant de mission complémentaire de l'AMO est-il prévu pour tenir compte des sujétions liées au Covid-19 ?		☐	☐	☐

CAPACITÉ DES INTERVENANTS À REPRENDRE L'ACTIVITÉ (suite)		OUI	NON	Sans objet
Architecte				
L'architecte/maître d'œuvre d'exécution est-il en activité ?	Confirmation écrite (mail ou courrier)	☐	☐	☐
	Suivi de chantier avec visite sur site	☐	☐	☐
	Suivi de chantier en visio	☐	☐	☐
Un avenant de mission complémentaire est-il prévu pour tenir compte des sujétions liées au Covid-19 ?		☐	☐	☐
Coordonnateur SPS				
Le coordonnateur SPS est-il en activité ?	Confirmation écrite (mail ou courrier)	☐	☐	☐
	Suivi de chantier avec visite sur site	☐	☐	☐
	Suivi de chantier en visio	☐	☐	☐
Le coordonnateur SPS a-t-il émis un avis et transmis son PGC modifié reprenant et adaptant l'ensemble des consignes du guide de l'OPPBTP ?		☐	☐	☐
Un avenant de mission complémentaire est-il prévu pour tenir compte des sujétions liées au Covid-19 ?		☐	☐	☐
Bureaux d'études				
Les bureaux d'études sont-ils en activité ?	Confirmation écrite (mail ou courrier)	☐	☐	☐
	Suivi de chantier avec visite sur site	☐	☐	☐
	Suivi de chantier en visio	☐	☐	☐
Un avenant de mission complémentaire est-il prévu pour tenir compte des sujétions liées au Covid-19 ?		☐	☐	☐
Coordonnateur OPC				
Le coordonnateur OPC est-il en activité ?	Confirmation écrite (mail ou courrier)	☐	☐	☐
	Suivi de chantier avec visite sur site	☐	☐	☐
	Suivi de chantier en visio	☐	☐	☐
Une réunion de reprise avec les entreprises (visio) pour mise en place d'un planning de travaux prenant en compte les consignes du guide de l'OPPBTP a-t-elle été réalisée ?		☐	☐	☐
Le coordonnateur OPC a-t-il présenté un planning modifié prenant en compte les consignes du guide de l'OPPBTP ?		☐	☐	☐
Le coordonnateur OPC a-t-il présenté un Plan d'Installation de Chantier modifié prenant en compte les consignes du guide de l'OPPBTP ?		☐	☐	☐
Un avenant de mission complémentaire est-il prévu pour tenir compte des sujétions liées au Covid-19 ?		☐	☐	☐

CAPACITÉ DES INTERVENANTS À REPRENDRE L'ACTIVITÉ (suite)		OUI	NON	Sans objet
Bureau de contrôle				
Le bureau de contrôle est-il en activité ?	Confirmation écrite (mail ou courrier)	☐	☐	☐
	Suivi de chantier avec visite sur site	☐	☐	☐
	Suivi de chantier en visio	☐	☐	☐
Un avenant de mission complémentaire est-il prévu pour tenir compte des sujétions liées au Covid-19 ?		☐	☐	☐
Artisans / Entreprises				
Artisans / entreprises en capacité de reprendre l'activité	Accord de reprise envoyée par artisans/entreprises	☐	☐	☐
Ont-ils présenté un mode opératoire de reprise et les garanties nécessaires de bonne prise en compte des consignes du guide de l'OPPBTP ?		☐	☐	☐
Les fiches d'évaluation des conditions d'interventions (issues du Guide du 02/04/2020 et ses mises à jour) ont-elles été transmises ?		☐	☐	☐
Artisans / entreprises en incapacité de reprendre l'activité	Confirmation écrite (mail ou courrier) Liste en annexe	☐	☐	☐
Fournisseurs				
Fournisseurs disponibles ?		☐	☐	☐
Fournisseurs non disponibles ?	Liste en annexe	☐	☐	☐

TRAVAUX EN SITE OCCUPÉ	Commentaires	OUI	NON	Sans objet
Site occupé: présence de personnes fragiles ?		☐	☐	☐
Site occupé : présence de personnes malades ?		☐	☐	☐
Confirmation de la possibilité de poursuite de l'activité y compris présence sur site (accord propriétaire ou occupant) ?		☐	☐	☐

INFORMATION DU PERSONNEL	Responsable désigné / Commentaires		OUI	NON	Sans objet
Référent Covid MOA désigné (facultatif) ?			☐	☐	☐
Référents Covid des artisans/entreprises désignés ?		Liste en annexe	☐	☐	☐
Fiches d'évaluation des conditions d'interventions (issues du Guide du 02/04/2020 et ses mises à jour) signées par le maître d'ouvrage et l'entreprise ?			☐	☐	☐
Qui informe le personnel sur les règles sanitaires propres au chantier à respecter sur site ?			☐	☐	☐
Qui finance l'information du personnel sur site ?			☐	☐	☐
Qui assure l'information régulière du personnel ?			☐	☐	☐
Qui finance l'information régulière du personnel ?			☐	☐	☐

CONDITIONS D'INTERVENTION	Responsable désigné / Commentaires	OUI	NON	Sans objet
Qui s'occupe du contrôle d'accès au chantier ?		☐	☐	☐
Qui finance le contrôle d'accès au chantier ?		☐	☐	☐
Moyens mis en œuvre pour détecter les personnes fragiles, stagiaires ou apprentis au sein des intervenants ?		☐	☐	☐
Moyens mis en œuvre pour détecter les personnes présentant des symptômes au sein des intervenants ?		☐	☐	☐
Qui s'occupe de l'adaptation du stationnement conformément au PIC et au PGCSPS ?		☐	☐	☐
Qui finance l'adaptation du stationnement ?		☐	☐	☐
Qui s'occupe de l'affichage OPPBTP ?		☐	☐	☐
Qui finance l'affichage OPPBTP ?		☐	☐	☐
L'évaluation de la capacité d'accueil de la base vie et de son adaptation possible a-t-elle été faite ?		☐	☐	☐
Qui modifie et adapte la base vie conformément au PIC et au PGCSPS ?		☐	☐	☐
Qui finance l'adaptation de la base vie ?		☐	☐	☐
Qui s'occupe du nettoyage et de la désinfection permanente de la base vie conformément au PIC et au PGCSPS ?		☐	☐	☐
Qui finance le nettoyage et de la désinfection de la base vie ?		☐	☐	☐
Qui s'occupe de la disponibilité permanente de gel, de savon, de lingettes désinfectantes pour les toilettes et de papier-toilette et essuie-mains, et qui gère les déchets correspondants, conformément au PIC et au PGCSPS ?		☐	☐	☐
Qui finance la disponibilité permanente de gel, de savon et de papier, etc. et la gestion des déchets ?		☐	☐	☐
Horaires repas et poses décalés ?		☐	☐	☐
Présence sur site du livre journal fiches santé renseigné ?		☐	☐	☐
Qui vérifie tous les jours la possibilité d'intervention des services de secours ?		☐	☐	☐

CONDITIONS D'INTERVENTION (suite)	Responsable désigné / Commentaires	OUI	NON	Sans objet
Qui met en place les dispositifs de distanciation sociale sur le chantier (balisage, sens unique…) conformément au PIC et au PGCSPS ?		☐	☐	☐
Qui finance les dispositifs de distanciation sociale ?		☐	☐	☐
Qui désinfecte le chantier (mains courantes, poignées…) ?		☐	☐	☐
Qui finance la désinfection du chantier (mains courantes, poignées…) ?		☐	☐	☐
Autres sujets du surcoût lié au Covid-19 traités et formalisés ?		☐	☐	☐
Accès livraison adapté, sécurisé et désinfecté, vis-à-vis du chantier et vis-à-vis des tiers ?		☐	☐	☐
Disponibilité des EPI spécifiques (masques, savon/gel hydroalcoolique…) de chaque entreprise ?		☐	☐	☐

OBSERVATIONS

AVIS SUR LA REPRISE DU CHANTIER

Au vu du présent constat et des divers documents remis par les intervenants concernés du chantier,

☐ **J'émets un avis favorable à la reprise du chantier à compter du ..... 2020.**

- Sous réserve de la signature d'un protocole d'accord entre tous les intervenants
- Sous réserve du respect par chacun des intervenants des consignes édictées dans le Guide de préconisation de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de la construction et des prescriptions du PGCSPS.

☐ **J'émets un avis défavorable à la reprise du chantier pour les raisons principales listées ci-dessous.**

Je prolonge en conséquence la période de suspension jusqu'à nouvel ordre.

Justifications de l'avis défavorable :

Fait à **le**

Le Maître d'Ouvrage